




	®	Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores
1	₩ 🗸	1.Fase Análisis	3 days?	23/04/20 08:00 AM	27/04/20 05:00 PM	
2	□	1. Identificación del problema	3 days?	23/04/20 08:00 AM	27/04/20 05:00 PM	
3	₩ 🗸	2. Diseñar y aplicar instrumentos de recolección de inform	3 days?	23/04/20 08:00 AM	27/04/20 05:00 PM	
4	₩ 🗸	3. Análisis de los resultados	1 day?	28/04/20 08:00 AM	28/04/20 05:00 PM	
5	□	4. Elaboración mapa de procesos	3 days?	4/05/20 08:00 AM	6/05/20 05:00 PM	
6	₩ 🗸	5. Identificación de las Historias de Usuario	3 days?	18/05/20 08:00 AM	20/05/20 05:00 PM	
7	₩ 🗸	6. Diagrama Casos de Uso	3 days?	10/06/20 08:00 AM	12/06/20 05:00 PM	
8	₩ 🗸	7. Elaboración Casos de Uso extendidos	4 days?	16/06/20 08:00 AM	19/06/20 05:00 PM	
9	₩ 🗸	8. Informe de la fase	1 day?	27/07/20 08:00 AM	27/07/20 05:00 PM	
10	□	2. Fase Diseño	2,333 days?	5/08/20 08:00 AM	7/08/20 10:40 AM	
11	□	1. Creación MER Crow's Foot	2 days?	5/08/20 08:00 AM	6/08/20 05:00 PM	
12	□	2. Diccionario de datos	2 days?	11/08/20 08:00 AM	12/08/20 05:00 PM	
13	□	3.Cronograma, presupuesto y selección del personal del p	3,214 days?	24/08/20 08:00 AM	27/08/20 09:42 AM	
14	□	4. Creación diagrama de distribución	2 days?	8/09/20 08:00 AM	9/09/20 05:00 PM	
15	□	5. Elaboración diagrama de clases	4 days?	15/09/20 08:00 AM	18/09/20 05:00 PM	
16	□	6. Elaboración prototipo	3 days?	21/09/20 08:00 AM	23/09/20 05:00 PM	
17	□	7. Normalización de MER	3 days?	6/10/20 08:00 AM	8/10/20 05:00 PM	
18	□	8. Informe de la fase	1 day?	13/10/20 08:00 AM	13/10/20 05:00 PM	
19	□	3.Fase Implementación	0 days?	21/10/20 08:00 AM	21/10/20 08:00 AM	
20	0	Planeación construcción del aplicativo	2,25 days?	21/10/20 08:00 AM	23/10/20 10:00 AM	
21	□	2. Elaboración Base de datos	3 days?	26/10/20 08:00 AM	28/10/20 05:00 PM	
22	0	3. Desarrollo del sistema de información	5,333 days?	3/11/20 08:00 AM	10/11/20 10:40 AM	
23	□	4.Definición Base de datos	4 days?	17/11/20 08:00 AM	20/11/20 05:00 PM	
24	0	5.Diseño arquitectura del sistema	4,05 days?	14/12/20 08:00 AM	18/12/20 08:24 AM	
25	0	6.Codificacion	24 days?	4/02/21 08:00 AM	9/03/21 05:00 PM	
26	□	7. Informe de la fase	0,5 days?	10/03/21 08:00 AM	10/03/21 01:00 PM	
27	□	4. Fase Pruebas	52 days?	20/04/21 08:00 AM	30/06/21 05:00 PM	
28	□	Elaboración del manual técnico	5 days?	22/04/21 08:00 AM	28/04/21 05:00 PM	
29	Ö	2. Pruebas Unitarias -Pruebas caja negra -Pruebas caja bl	9 days?	30/04/21 08:00 AM	12/05/21 05:00 PM	
30	0	3. Manual de instalación del aplicativo	2 days?	13/05/21 08:00 AM	14/05/21 05:00 PM	
31	□	4.Diagrama de distribución mínimo en software (Xampp)	1 day?	17/05/21 08:00 AM	17/05/21 05:00 PM	
32	0	5. Informe de migración de datos	5 days?	19/05/21 08:00 AM	25/05/21 05:00 PM	
33	0	6. Plan de instalación. plan de respaldo y plan de migración	22 days?	27/05/21 08:00 AM	25/06/21 05:00 PM	
34	□	7. Informe de la fase	1 day?	30/06/20 08:00 AM	30/06/20 05:00 PM	
35	₩ 🗸	5. Fase Validacion	52 days?	19/07/21 08:00 AM	28/09/21 05:00 PM	



























	ene 22													
3 6	ne	22			_	I_	10	en	e 2	2	I	_	l_	
_	M	M	J	٧	S	טן	L	M	M	J	V	S	Įυ	
_														
				a	lfa	- p	oag	ina	12					

	®	Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores
36	□	Cuadro comparativo -Proveedores	4 days?	23/07/21 08:00 AM	28/07/21 05:00 PM	
37	<u> </u>	2.Contrato de Desarrollo de Software	18 days?	4/08/21 08:00 AM	27/08/21 05:00 PM	
38	<u> </u>	3. Documentación de las Pruebas	17 days?	31/08/21 08:00 AM	22/09/21 05:00 PM	
39	□	4. Informe de la fase	1 day?	28/09/21 08:00 AM	28/09/21 05:00 PM	
40	Ö	6. Fase mantenimiento	53 days?	6/10/21 08:00 AM	17/12/21 05:00 PM	
41	Ö	1. Modelo de calidad	1 day?	8/10/21 08:00 AM	8/10/21 05:00 PM	
42	Ö	2.Manuales de Usuario y de Operación	1 day?	21/10/21 08:00 AM	21/10/21 05:00 PM	
43	Ö	3.Informe de la fases 100% completo	1 day?	17/12/21 08:00 AM	17/12/21 05:00 PM	


Nombres del Recurse 20 abr 20 37 abr 20 4 may 20 11 may 20 25 may 20 1 jun 20 2 camio Cruz - Cinternet Camio Cruz - Internet Pc Camio Cru	Nombres del Recurso		20 abr 20		27 abr 20		4 may 20	11	may 20		18 may 20	25 n	nay 20		1 jun 20	1 1	8
Camilo Cruz ;Pc;Internet Camilo Cruz ;Internet;Pc;En Camilo Cruz ;Internet;Pc;En Camilo Cruz Camilo Cruz Camilo Cruz Camilo Cruz Camilo Cruz Camilo Cruz ;Pc;Internet;En	MOUNDLES ACI I/CCAISO	V S D	L M M J	V S D	L M M J	VSD	L M M J	V S D L	M M J	V S D	L M M J V	S D L N	1 M J V	S D	L M M J	V S D	L
Camilo Cruz ;Internet;Pc;En Camilo Cruz ;Internet;Pc;En Camilo Cruz Camilo Cruz Camilo Cruz Camilo Cruz Camilo Cruz ;Pc;Internet;En																	
Camilo Cruz ;Internet;Pc;En Camilo Cruz Camilo Cruz Camilo Cruz Camilo Cruz ;Pc;Internet;En																	
Camilo Cruz Camilo Cruz Camilo Cruz ;Pc;Internet;En																	
Camilo Cruz ;Pc;Internet;En																	
Camilo Cruz ;Pc;Internet;En	Camilo Cruz																
Camilo Cruz ;Internet;Pc	Camilo Cruz ;Pc;Internet;En																
	Camilo Cruz ;Internet;Pc																


- 00		45: . 00		00:00	00:00		0:100		40:100		00:100		07:100		0		40
n 20 // M J	v s n	15 Jun 20 L M M J V	S D	L M M J V	29 jun 20 S D L M M J V	S D	L M M J V	s D	13 Jul 20 L M M J V	S D	L M M .J	v s n	L M M .1	VSD	Jago 20 L M M J \	/ S D	TU age
	. 0 2		0 2	_ 0 1	<u> </u>	10 12		<u> </u>		10 12		. 0 2		1. 10 12		0 12	_ ,
							alfa - p	agina	15								


							1	
b 20	17 ago 20	24 ago 20	31 ago 20	7 sep 20	14 sep 20	21 sep 20	28 sep 20	5 oct 20 12 oc L M M J V S D L M
M J V S D	L MMJVS	D L MMJV	S D L MMJ V S	D L M M J V S	S D L M M J V S D	L MMJVSD	L M M J V S D	L M M J V S D L M
				alfa -	pagina16			
				unu	F~3.114.10			




21 dic 20 28 dic 20 4 ene 21 11 ene 21 18 ene 21 16 eb 21				1					T						T		I		
		21 dic 20		28 dic 20	1	4 e	ne 21		11 ene 21		18 ene 21		25 ene 21		1 feb 21		8 feb 21	, 	15 feb 21
afa - pagina18	V S D	L M M J V	S D	L M M J	V S	IJL	M M J V	S D	L M M J	v S D	L M M J	V S D	L M M J V	S D	L M M J	V S D	L M M J V	S D I	_ M M J
afa - pagine18																			
alfa - pagina18																			
alfa - pagina19																			
alfa - pagina18																			
alfa - pagina18																			
alfa - pagina18																			
alfa - pagina18																			
alfa - pagina18																			
alfa - pagina18																			
alfa - pagina18																			
alfa - pagina18																			
alfa - pagina18																			
alfa - pagina18																			
alfa - pagina18																			
alfa - pagina18																			
alfa - pagina18																			
alfa - pagina18																			
alfa - pagina18																			
alfa - pagina18																			
alfa - pagina18																			
alfa - pagina18																			
alfa - pagina18																			
alfa - pagina18																			
alfa - pagina18																			
alfa - pagina18																			
alfa - pagina18																			
alfa - pagina18																			
alfa - pagina18																			
alfa - pagina18																			
alfa - pagina18																			
alfa - pagina18																			
alfa - pagina18																			
alfa - pagina18																			
alfa - pagina18																			
alfa - pagina18																			
alfa - pagina18																			
alfa - pagina18																			
alfa - pagina18																			
alfa - pagina18																			
alfa - pagina18																			
										alfa - p	pagina18								









1 nov 21	8	nov 21	8 0	15 nov 21	VeD	22 nov 21	Q D	29 nov 21	V e D	6 dic 21	Ven	13 dic 21	Q D	20 dic 21	V e D	27 dic 21 L M M J V S D
L W W J V 3	ט U L	. IVI IVI J V	ןט טן	L IVI IVI J	טן פן ע	IL INI INI I V	IS ID	∟ IVI IVI J	v S D	∟ IVI IVI J	ען אן	L INI INI J V	اه ات	, IT INI INI D	V S D	IF IMI IMI IA IA ID
													Cai	milo Cruz		
ergía eléctrica																
													Caı	milo Cruz ;In	ternet;Pc	
								alfa - pa	agina23							

ene	22	2	ı			10	en	ie 2	2			
ene . M	M	J	V	S	D	L	М	М	J	V	S	D
			- 6	alfa	ı - p	oac	ina	124				